



Direction Opérationnelle Des Télécommunications

Annaba

REF : DO/SDT/DEPRA/180/2022

Annaba le 16 /08/2022

A MONSIEUR
MEHIMMEDATSI Ahmed Zaki
04 Chemin Ain Bey 521 Lot n°A Local n°09
EL KHROUB CONTANTINE

OBJET : 1^{ère} Mise en demeure

Projet : Travaux Dev_cable FO pour ODN Boukhadra 03_Cité 500 Logts (MDN)

Dans le cadre du projet sus indiqué qui vous a été attribué par Bon de commande n° 220426 du 17/07/2022 et ODS n° 231 du 17/07/2022, et suite à plusieurs visites effectuées par mes services sur les lieux du projet cité en objet où ils ont constaté le non respect du planning qui influe sur l'exécution des travaux.

A cet effet, je vous mets en demeure de reprendre les travaux dans les meilleurs délais faute de quoi des mesures seront prises à votre encontre.



Algérie Télécom - Annaba -
Le Directeur Opérationnel
Signé: DJ. BOUGHENDJA