



RR 005 283 754 17

30/05/2022



المرسل له  
العنوان  
الولاية

عزوي سهام  
حي الغزال بناية 574 رقم كة الخلفة  
الجلفة 17000

المرسل  
المديرية العملية للاتصالات بالجلفة  
AT/DO/SDT/DRA/30/05/2022 DU 30/05/2022

اتصالا



العنوان: حي الغزال بناية 574 رقم 05 الجلفة 17000

الموضوع: إعدا

رقم العقد : 2021/15 بتاريخ 2021/07/01

رقم الامر بالخدمة: 2022 / 47 بتاريخ 2022/05/16

نحن المدير العملي للاتصالات الجزائر بالجلفة نعلمكم بأنه بموجب العقد المبرم بيننا تحت رقم 2021/15 بتاريخ 2021/07/01 انه تم منحكم بتاريخ 2022/05/16 الامر بالخدمة 2022 / 47 ، الخاصة بمشروع تطوير شبكة الهاتفية بالاليف البصرية بجمي ديدوش مراد عين وسارة الجلفة و تم الاتصال بكم بتاريخ 2022/05/16 وارسالكم رسالة نصية بتاريخ 2022/05/24 في الرقم المسجل لدى مصالحنا و المسجل في العقد البند رقم 27 و تم الاتفاق معكم على الحضور من اجل امضاء الامر بالخدمة و فتح الورشة يوم 2022/05/29

وطبقا للبند رقم 32 من الاتفاقية رقم 2021/15 وطبقا للأمر بالخدمة رقم 2022 / 47 بتاريخ 2022/05/16

مشروع. تطوير شبكة الهاتفية بالاليف البصرية بجمي ديدوش مراد عين وسارة الجلفة  
ونظرا لعدم حضوركم من اجل الامضاء على الامر بالخدمة

ونظرا لعدم الاستجابة من اجل فتح الورشة يوم 2022/05/29

ونظرا لعرقلة البدء في المشروع الموكلة اليكم فقد كنتم سبب رئسا في تأخر الأهداف المسطرة لمؤسسة اقتصادية - اتصالات الجزائر -

لهذي الأسباب نعدركم من اجل الاتصال بالمصلحة المعنية والبدء الفوري في انجاز المشروع في أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ ارسال هذا الاعذار ووفق للمادة رقم 32 من الاتفاقية، في حالة عدم الاستجابة، سيتم إلغاء العقد نهائيا .

مدير العملي بالجلفة /ع

DO DJELEA  
Sous Directeur Technique  
Mr: FERG Nourredine

نسخة على السادة

- رئيس مصلحة صيانة الشبكة
- رئيس المنازعات القانونية
- مدير مركز الصيانة عين وسارة
- نائب المدير التقني