



Algérie Télécom

Direction Opérationnelle de Boumerdes  
Sous-Direction des Fonctions de Supports  
Service des Affaires Juridiques  
Réf : AT / DO BDS/ S D F S / S A J /2021

Boumerdes le 10/05/2021

## Mise en Demeure N° 13/2021

CONTRAT N°01/2020  
DU 05/02/2020

Acquisition et installation des pylônes et des mats ainsi que leurs  
Accessoires appropriés des travaux de génie civil.

ODS N°13 du 06/02/2020 ODS N° 14 du 06/02/2020

Adresse de projet : Ouled Boudoukhane ,ouled said ,azzouza,ouenougha,ain hamra  
Seharoua,laguitoune, boussaa, abdelwireth,haouche benouali et ouled smir

**AU Gérant de l'entreprise SARL HAYATCOM sise à 148 Zone d'activité dar el Beida ALGER**

Nous avons le regret de porter à votre connaissance que nous accusons un retard  
considérable malgré nos différentes recommandations qui ont été transmis lors de la séance  
du travail du 29/03/2021 dans le démarrage de la réalisation des sites :

Lot N°02

-ABDELWIRETH

-AIN HAMRA

-HAUCHE BEN OUALI

A partir de la date de 25/04/2021 conformément à l'engagement écrite pris par votre  
entreprise

Il faut savoir que cette situation a causé à notre entreprise un préjudice avéré, du fait du  
retard cumulé sur ce projet.

A cet effet, nous vous mettons en demeure pour la dernière fois afin de démarré la  
réalisation du Lot N°02 dans un délai de (8) jours à partir de la réception ou la publication sur  
le site WEB de la présente mise en demeure,

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'ALGERIE  
Télécom ,donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à  
l'application de l'article N°32 (résiliation ) du contrat N° 01/2020 , cette résiliation se fera à  
votre tort exclusif , avec l'inscription de votre entreprise sur la black liste d'Algérie Télécom