



Algérie Télécom

Direction Opérationnelle de Boumerdes
Sous-Direction des Fonctions de Supports
Service des Affaires Juridiques
Réf : AT / DO BDS/ S D F S / S A J /2021

Boumerdes le 10/05/2021

Mise en Demeure N° 14/2021

CONTRAT N°01/2020
DU 05/02/2020

Acquisition et installation des pylônes et des mats ainsi que leurs

Accessoires appropriés des travaux de génie civil.

ODS N°13 du 06/02/2020 ODS N° 14 du 06/02/2020

Adresse de projet : Ouled Boudoukhane ,ouled said ,azzouza,ouenougha,ain hamra
Seharoua,laguitoune, boussaa, abdelwireth,haouche benouali et ouled smir

AU Gérant de l'entreprise SARL HAYATCOM sise à 148 Zone d'activité dar el Beida ALGER

Nous avons le regret de porter à votre connaissance que nous accusons un retard considérable malgré nos différentes recommandations qui ont été transmis lors de la séance du travail du 29/03/2021 dans le démarrage de la réalisation des sites :

Lot N°01

-OULED BOUDOUKHANE – OULED SAID – AZZOUZA –LAGUITONE- OUENOUGHHA –OULED SMIR -

A partir de la date de 09/05/2021 conformément à l'engagement écrite pris par votre entreprise

Il faut savoir que cette situation a causé à notre entreprise un préjudice avéré, du fait du retard cumulé sur ce projet.

A cet effet, nous vous mettons en demeure de démarré la réalisation du Lot N°01 dans un délai de (8) jours à partir de la réception ou la publication sur le site WEB de la présente mise en demeure,

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'ALGERIE Télécom ,donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application de l'article N°32 (résiliation) du contrat N° 01/2020 , cette résiliation se fera à votre tort exclusif, avec l'inscription de votre entreprise sur la black liste d'Algérie Télécom