



Réf : DO/SDT/DEPRA/1118/2020.

Annaba le : 20/07/2020

A

ETP PROTECHPHONE

Représenté / Mr CHAKER Sofiane

CITE 1176 LOGTS BAT 54N°410 SAFSAF

Annaba

الأستاذة: بن عبايد سامية
محفظة قضاية
Maître: BENABED Samia
HUISSIER DE JUSTICE
40، شارع بوزراد حسين (بجانب فندق الأهرام) - عنابة
الهاتف: 038. 80. 40. 99

20/07/2020

OBJET : 2^e Mise en demeure

PROJET : Pose cana urbaine promotion Panorama Sidi Aissa (FTTH)

BC N° 200065 du 17/03/2020 ODS N° 66 du 01/03/2020

Additivement a mon envois Réf. DO/SDT/DEPRA/ 90 /2020 du 07/07/2020, dans le cadre du projet cité en objet, ou il vous a été demandé de prendre en charges les anomalies constatées lors des sorties du 09 et 23 dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de notification, et suite a votre absence dans les lieux des travaux, je vous mis en demeure pour la 2^e fois de prendre vos dispositions pour lancement des travaux demandés, a savoir :

- Béton de remplissage de la tranchée et d'enrobage des PEHD non conforme ;
- Dimensions des regards non conformes ;
- Nettoyage de la chambre existante D2.

21 JUL. 2020

Algérie Télécom - Annaba -
Le Directeur Opérationnel

Signé: D. EL AGHENIA