

ALGERIE TELECOM SPA
DIRECTION OPERATIONNELLE DE LAGHOUAT
SOUS DIRECTION TECHNIQUE

REF : AT/DO03/SDT/ 213 /2020

Laghouat Le : 2020 09 09

A

Mr : Le Gérant de la Société
SARL HAYATCOM ALGERIE
Zone d'activité N°148 ,groupe 02,1er étage, Dar El Beidha Alger.

OBJET : 2^{ème} Mise En Demeure

Contrat : N°06/2020 du 02/02/2020 - Acquisition et installation des pylones (type Sonelgaz 25m)
ainsi leurs accessoires appropriés y/c les travaux de génie civil
ODS : N°025/2020 du 19/02/2020
Lot: N°8 APC Ain Sidi Ali, commune de Ain Sidi Ali, Daira de G.S.Saad (pylone 25m)

Vu le PV d'ouverture de chantier du 19/08/20

Vu Notre Correspondance du 27/08/20

Vu la 1^{er} Mise en demeure du 02/09/20

Vu les rapports de Bureau d'étude chargé d'étude et suivi du 27/08/20 -30/08/20 et 06/08/20

Nous avons le regret de porter à votre connaissance pour la deuxième fois par le présent mise en demeure que nous accusons toujours votre absence dans la réalisation de notre projet, malgré nos différentes contacts pour entamer les travaux conformément aux engagements pris dans le cadre du contrat N° N°06/2020 du 02/02/2020.

A cet effet, Nous vous mettons en demeure pour la deuxième fois, pour entamer les travaux en question sans délai, le cas échéant on est dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur.



Le Directeur

Directeur Opérationnel
de LAGHOUAT

Omar BOUSSAHLA

