

المرسل له: شوية عبد السلام
العنوان: حي 322 منزل مطر رقم 1 مسيلة 28000
الولاية: المسيلة
المرسل: [Redacted]

28000 مسيلة 1 مطر رقم 1 مسيلة 28000

RR 005 286 251 17

اتص

السيد: المدير العملي للاتصالات الجزائر بالجلفة

إلى السيد(ة): شوية عبد السلام

العنوان: حي 322 منزل محل رقم 1 مسيلة 28000

الموضوع: إعداد 02

مرجع الاعذار رقم 01: 2022/57 يوم 2022/05/30

رقم العقد: 2021/12 بتاريخ 2021/07/01

رقم الامر بالخدمة: 2022 / 44 بتاريخ 2022/05/16

نحن المدير العملي للاتصالات الجزائر بالجلفة نعلمكم بأنه بموجب العقد المبرم بيننا تحت رقم 2021/12 بتاريخ 2021/07/01 انه تم منحكم بتاريخ 2022/05/16 الامر بالخدمة 2022 / 44 ، الخاصة بمشروع تطوير شبكة الهاتفية بالالياف البصرية بحي المستشفى مسعد الجلفة وتم الاتصال بكم بتاريخ 2022/05/16 و 2022/05/26 في الرقم المسجل لدى مصالحنا و المسجل في العقد البند رقم 27 و تم الاتفاق معكم على الحضور من اجل فتح الورشة يوم 2022/05/30 وطبقا للبند رقم 32 من الاتفاقية رقم 2021/ 12 وطبقا للأمر بالخدمة رقم 2022 / 44 بتاريخ 2022/05/16 مشروع تطوير شبكة الهاتفية بالالياف البصرية بحي المستشفى مسعد الجلفة

ونظرا لعدم الاستجابة من اجل فتح الورشة يوم 2022/05/30

ونظرا لمرقعة البدء في المشروع الموكلة اليكم فقد كنتم سبب رئيسا في تأخر الأهداف المسطرة لمؤسسة اقتصادية - اتصالات الجزائر -

لهذا الأسباب نعتذر من اجل الاتصال بالمصلحة المعنية والبدء الفوري في انجاز المشروع في أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ ارسال هذا الاعذار ووفق للمادة رقم 32 من الاتفاقية، في حالة عدم الاستجابة، سيتم إلغاء العقد نهائيا .

المدير العملي بالجلفة

اتصالات الجزائر
تطوير شبكة الهاتفية بالالياف
بمسعد الجلفة
جمال جبال



نسخة على السادة

- رئيس مصلحة صيانة الشبكة
- رئيس المنازعات القانونية
- مدير مركز الصيانة مسعد
- نائب المدير التقني