



Algérie Télécom  
Direction Opérationnelle de Boumerdes  
Sous-Direction technique

Boumerdes le 24/10/2021

## Mise en Demeure N° 38 /2021


CONTRAT N° :45/2020 DU : 07/12/2020  
ODS N° : 117/2021 Et 120/2021  
Code Projet : Travaux de construction des lignes d'abonnés  
Adresse de projet : Boudouaou  
Chargé de suivi : Mr. Siari Farheddine  
Surveillant : Mr. Ouared Omar

**AU Gérant de l'entreprise EIRCET SADDEDINE KHALED sise à Zc ne Urbain N 15 A  
Corso - Boumerdes**

Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure, que  
Vous Accusez un retard important suite à votre absence afin de terminer les travaux confiés  
à votre entreprise dans le cadre du contrat 45/2020.

A Cet effet nous vous Accordons un délai De 02 jours à partir du 24/10/2021 afin De  
reprendre et terminer les travaux.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis  
d'Algérie Télécom, donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de  
recourir à l'application de La réglementation.

		Signature date, cachet et griffe Sous Directeur Technique P// <b>ABDELLI Hocine</b>
Signature du responsable de la structure métier		
Signature du responsable de la cellule juridique		<b>ALGERIE TELECOM</b> Chef de Service des Affaires Juridique <b>A BENSALAM</b>
Signature du Directeur opérationnel		<b>ALGERIE TELECOM</b> Directeur Opérationnel de Boumerdes <b>ABOUJUDIA Nabil</b> 24 OCT. 2021

