



Algérie Télécom  
 Direction Opérationnelle de Boumerdes  
 Sous-Direction technique

Boumerdes le 24/10/2021

## Mise en Demeure N° 39 /2021

CONTRAT N° :44/2020 DU : 06/12/2020  
 ODS N° : 50/2021 Et 51/2021  
 Code Projet : Travaux de construction des lignes d'abonnés  
 Adresse de projet : Khemis El Khachna  
 Chargé de suivi : Mr. Mechden Youcef  
 Surveillant : Mr. Bouakaz Sofiane

**AU Gérant de l'entreprise EURL KASA CORP sise à Rue Cité Saf Saf Nabi N 05 Zemmouri – Boumerdes**

Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure, que Vous Accusez un retard important suite à votre absence afin de terminer les travaux confiés à votre entreprise dans le cadre du contrat 44/2020.

A Cet effet nous vous Accordons un délai De 02 jours à partir du 24/10/2021 afin De reprendre et terminer les travaux.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom, donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application de La réglementation.

|  |             |  |
|--|-------------|--|
|  | Annotations | Signature, date, cachet et griffe                      |
| Signature du responsable de la structure métier  |             | <del>SSS- Directeur Technique</del><br>ABDELLI Hocine  |
| Signature du responsable de la cellule juridique |             | Chef de Service des Affaires Juridiques<br>A. BENSALÉM |
| Signature du Directeur opérationnel              |             | Directeur Opérationnel<br>Boumerdes<br>24 OCT 2021     |

