



دائما أقرب

Algérie Télécom

Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Boumerdes

Sous-Direction technique

Boumerdes le 25/09/2022

## Mise en Demeure N° 7.8/2022

CONTRAT N° :29/2022

ODS N° : 156 du 30/05/2022

Code Projet : TRAVAUX DE RACCORDEMENT DE 50 ABONNES FTTH AU NIVEAU CMP BORDJ MENAEIL

Adresse de projet : CMP BORDJ MENAEIL

Chargé de suivi : Mr BOUCHAREB Ahmed

Surveillant : TADRIST Fateh

### AU Gérant de l'entreprise ETS DJOUAD SOFIANE sise Lac Des O seaux El-Tarf

Suite à votre absence des travaux concernant le projet : **TRAVAUX DE RACCORDEMENT DE 50 ABONNES FTTH AU NIVEAU CMP BORDJ MENAEIL** confié à votre entreprise dans le cadre du contrat 36/2022, et malgré plusieurs appels téléphoniques de la part du C/CMP.

Nous avons le regret de vous mettre en demeure et nous vous accordons un délai d' **01 jour** à partir du 25/09/2022 pour débiter les travaux.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom ,donnera le plein droit à la direction opérationnelle des Télécommunications de Boumerdes de recourir à l'application de la réglementation .

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier	R.A.S	Redouane MAHLOU Sous Directeur Technique DOT BOUMERDES
Signature du responsable de la cellule juridique	R.A.S	Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALAM
Signature du Directeur opérationnel des télécommunications		HOUCINE ABDELLI Directeur Opérationnel des Télécommunications