

Réf: DO20/SDT/DRA/ /2022.

Saida le : 26/09/2022

MISE EN DEMEURE

A l' encontre de KHALFAOUI Nouredine Entreprise chargée de la réalisation des de raccordement final des clients en fibre optique Conformément à l' ODS N° DO17/SDFS/DAL/2022 du 17/04/2022.

Suite à votre retard enregistré dans l' exécution des travaux précités, abondement des chantiers d' installation et malgré multiples invitations par téléphone et sms vous êtes mis en demeure de se présenter au département réseau d' accès et de doubler vos efforts pour achever les travaux dont vous êtes chargés de réaliser



Le Directeur

ALGERIE TELECOM -SPA-
Le Directeur Opérationnel Des Télécommunications
de Saida
Signé : Mr. FERNANE Rabah