

ALGERIE TELECOM**DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE CONSTANTINE****SOUS DIRECTION TECHNIQUE--DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES****RESEAU URBAIN****TELEX**

De : Mr LE DOT DE CONSTANTINE	
A : ETP AMRANI YACINE, sise 5eme Km route de Batna N°25 Constantine	
Copie à : Mr le Directeur du CMP Zouaghi	Visa :  Chargé des Equipements Accès GUERFI ABDELHALIM
Réf : AT/DOT-CNE/SDTO/DRA/RU-CANA/002/2023	
Date : 08/01/2023	
Objet : MISE EN DEMEURE	
Suivi Par : DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES	

SUITE AU DEPASSEMENT DE DELAI CONTRACTUEL 20 JOURS STOP TRAVAUX DE CANALISATION FTTX : 600 LOGTS ET BOULEVARD DES CLINIQUES STOP ODS N°550/SDFS/DAL/SA/2022 DU 22/11/2022 STOP AU NIVEAU DU CMP ZOUAGHI STOP VOUS METS EN DEMEURE D'ACHEVER LES TRAVAUX PREVUS EN URGENCE STOP REMPLIR VOS ENGAGEMENT CONTRACTUEL STOP FAUTE DE QUOI DES MESURES SERONT PRISES A VOTRE ENCONTRE CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR STOP URGENCE SIGNALER STOP ET FIN.



Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Constantine
Mohamed MOUSSAINE