



Au

Groupeement d'entreprises:

FTB TCE DJEMAA Abdenour et SARL ETPMI

Objet: Dernière mise en demeure

- Vu le contrat de Réalisation N°: AT/DO-BOUIRA/SDFS/DAL/SA/FO/59/2019 du 16/12/2019 conclu avec le groupeement d'entreprises: FTB TCE DJEMAA Abdenour et SARL ETPMI.
- Vu le Bon de Commande des Travaux N°134/2019 du 16/12/2019 .
- Vu l'Ordre de Service N° 139/2019 du 16/12/2019.
- Vu la réception provisoire du 22/06/2020.
- Vu la non remise des plans du projet (Bulletin d'achèvement des Travaux) à ce jour.

A cet effet, j'ai le regret de vous informer, que je vous mets en demeure pour la dernière fois , afin d'entreprendre les Travaux de Génie Civile et pose câble à fibres optiques MSAN ET 4GLTE PHASE 02.

En outre, nous dégageons toutes responsabilités de retard de paiement de la facture de ce projet.

Comme je vous demande, de procéder en urgence à présenter un jeu de plans (B.A.T) afin de procéder au traitement de dossier de paiement au ledit projet, et ce dans un délai n'excédant pas les vingt quatre heures (48h).

Faute de quoi, il vous sera appliqué des réserves coercitives prévues par la réglementation en vigueur (la mise sur la liste noire).

Le Directeur Opérationnel:

Algerie Telecom-SPA
Directeur Opérationnel de Bouira
Siemens: Mohamed Elhadj Bouhadjri