

المديرية العملية بتيزي وزو  
الكائن مقرها ببريد شيخ أعمار  
الممثلة من طرف مديرها

المرجع: إج / م ع ت / م ق / 262 / 2021

إلى مؤسسة فرحي « ETB TCE »  
الممثلة من طرف مسيرها السيد فرحي محمد  
الكائن مقرها بزبوجة, عين ترك, بويرة

### الموضوع: إعدار.

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.
- اعتمادا على صفقة رقم (01/2021/01) المبرمة بيننا و قصد إنجاز أشغال وضع قنوات هاتفية المؤرخة بتاريخ 2021/04/06
- و بناء على أمر الخدمة الحامل لرقم 2021/19 المؤرخ بتاريخ 2021/04/06 المتضمن إنجاز أشغال المذكورة أعلاه لحصة رقم واحد (01) ب 2040 مسكن « AADL-OPGI » و يتم إنجازها خلال أجل 20 يوم, أين تم فتح ورشة الأشغال بتاريخ 2021/04/28.
- بناء على محاضر المعاينة الميدانية للجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لشركتنا.
- بناء على طلبات الجهات الرسمية لمتابعة إنجاز السكنات « AADL-OPGI- DAIRA »
- حيث أن لجنة التقنية لمراقبة الأشغال استخلصت في معاينتها مايلي:
  5. تأخر في المشروع.
  6. غياب وإهمال تام للأشغال.
  7. عدم احترام جدول إنجاز المشروع.
  8. عدم الرد للاستدعاءات والاتصالات التي وجهت إليكم من طرف المسؤولين عن المشروع.
- حيث أن بتاريخ 2021/50/09 وجهت لكم شركتنا اعدار من أجل مواصلة الأشغال وتدارك التأخر في إنجاز المشروع إلا أنكم لم تمتثلوا.
- حيث أن تلك الشغال لم تنتهي إلى يومنا هذا.
- لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا الإعدار لتدارك الخلل المسجل في إنجاز المشاريع و رفع جميع التحفظات المسجلة من طرف لجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لشركتنا و اسراع في وتيرة الإنجاز لاستلام المشروع في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الإعدار, و إلا نكون مجبرين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ الصفقة و وضع مؤسستكم في قائمة السوداء لشركتنا على المستوى الوطني و اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بمؤسستنا.
- تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير.

بتيزي وزو في: 2021/05/30

المدير العملي لولاية تيزي وزو

إمضاء: أعمار هذا

