



**ALGÉRIE TÉLÉCOMS EPE/SPA au capital de 115 000 000 000 DA**

**Siege: Rn N°5–Cinq Maisons–Mohammadia Alger**

**Direction Opérationnelle des Télécommunications de Bouira**

**Sous-direction Technique Opérationnelle.**

**Département Réseaux d'Accès.**

**Réf: AT/DO/SDTO/DRA/235/08/2022.**

**Bouira le : 21/08/2022.**

**A**

**Madame la Gérante de l'entreprise**

**ETB TCE IDER MOHAMED.**



**Objet : Mise en demeure.**

Suite à l'opération de vente à proximité dans les 02 Projets ODN réalisés ( 90 Villas+100 lots + 50 Logts LPL & la cité 242 Logts), le Vendredi et le Samedi, et après l'établissement de l'ODS N° 76/SDTO/2022 du 18/08/2022 de raccordement d'abonnés en FTTH au profit du CMP BOI, on s'est trouvé sans entreprises de raccordement, malgré que vous êtes informé d'avance par téléphonique le 18/08/2022, et votre engagement d'entamer les travaux le 20/08/2022, mais on s'est trouvé sans aucune entreprise de raccordement, par le non respect de vos engagements, et votre absence.

J'ai le regret de vous informer, que je vous mets en demeure, et cela conformément aux exigences édictées dans le cahier des charges, le non respect de vos engagements, affectant l'activité d'Algérie télécoms et le manque à gagner y afférents.

Faute de quoi, il vous sera appliqué des réserves coercitives prévues par la réglementation en vigueur (résiliation de contrat, et de mettre votre entreprise sur la liste noire des opérateurs économiques).

**Le Directeur Opérationnel des Télécommunications**

Algérie Télécom - SPA  
Directeur Opérationnel / PI  
des Télécommunications de Bouira  
Signe : M. Hamza MESSARA