

ALGERIE TELECOMS SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES DE BOUIRA

SOUS-DIRECTION TECHNIQUE

DEPARTEMENT RESEAU TRANSPORT

Réf:AT/DO10/SDTO/DRT/207 /2021



Bouira, le : 02/12/2021.

A

**Monsieur le Gérant de l'entreprise
ETB TCE KESLANI FARID**

Objet : Mise en demeure

- Vu le contrat à commande N°:22/2020 du 01/04/2020 conclu avec le Groupement d'entreprises: **EGCB DIF FATIHA & ETB TCE KESLANI FARID**,
- Vu le Bon de Commande des Travaux N°042/2021 du 12/07/2021,
- Vu l'Ordre de Service N°038/2021 du 08/07/2020,
- En date du 01/12/2021 une commission technique nous a signalé que :
- Votre entreprise **ETB TCE KESLANI FARID** est absente sur le chantier ,
- Vos délais contractuels de 10 jours sont consommés ,
- Les réserves préconisées ne sont pas encore levées.

A cet effet, j'ai le regret de vous informer, que je vous mets en demeure , afin de relever les réserves constatés sur le projet : **Travaux de Réalisation d'infrastructure d'accueil pose et raccordement de câble à fibres optiques au profit d'ABC BANK, AGENCE DE BOUIRA.**

Comme je vous demande, de procéder en urgence à l'achèvement des travaux et la lever des réserves constatées, et ce dans un délai n'excédant pas les quarante-huit heures (48h).

Faute de quoi, il vous sera appliqué des réserves coercitives prévues par la réglementation en vigueur (la mise sur la liste noire).

Le Directeur Opérationnel:

Algérie Télécom-SPA
Directeur Opérationnel de Bouira
Signé: Abdelhalim BOUACHRI