

المديرية العملياتية للاتصالات

لولاية تيزي وزو

الكائن مقرها ببريد شيخ عمر

الممثلة من طرف مديره

المديرية الفرعية لوظائف الدعم

المرجع : إ/ج/م ع ا ت/م ف و د/م ق/354/2022 .

إلى مؤسسة أشغال البناء تيوشيشين اعمر

الممثلة من طرف مسيرها السيد تيوشيشين اعمر

الكائن مقرها بمحل رقم 01 , قرية تامدة, بلدية واقنون

الموضوع : إعدار.

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.
- اعتمادا على العقد رقم (2021/145) المبرمة بيننا و قصد إنجاز أشغال ربط بالكوابل الهاتفية من نوع الألياف البصرية المؤرخ بتاريخ 2021/08/06
- و بناء على أمر الخدمة الحامل لرقم 2021/55 المؤرخ بتاريخ 2021/09/06 المتضمن إنجاز أشغال المذكورة أعلاه حصة رقم 05 و هذا بالأمن السابع بمدينة تيزي وزو و يتم إنجازها خلال أجل 65 يوم, أين تم فتح ورشة الأشغال بتاريخ 2022/03/27.
- حيث أن بتاريخ 2022/05/21 و 2022/06/30 و 2022/07/11 و 2022/08/14 وجهت لكم شركتنا أربعة إعدارات من أجل دعم ورشة المشروع لانتهاء الأشغال وتدارك الخلل الملحوظ في إنجاز المشروع إلا أنكم لم تمتثلوا.
- وبناء على المراقبة الميدانية الأخيرة للمشروع و هذا بتاريخ 2022/08/18 تم معاينة عدة عيوب بشأن تلك الأشغال و من بينها : عدم إعادة الأماكن المحفورة الى حالتها الأولى, عدم تغطية الغرف الهاتفية و أيضا عدم تنظيف الأماكن من الأتربة جراء عملية الحفر
- حيث أن تلك الأشغال لم تنتهي إلى يومنا هذا ما سبب تأخر في تسليم المشروع.
- لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا الإعدار من أجل دعم ورشة المشروع لانتهاء الأشغال وتدارك الخلل المسجل في إنجاز المشروع و رفع جميع التحفظات المسجلة من طرف لجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لشركتنا في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الإعدار, و إلا نكون مجبرين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ العقد و اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بمؤسستنا.
- تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير.

بتيزي وزو في: 2022/08/18



المدير العملياتية للاتصالات  
لولاية تيزي وزو  
إمضاء أمير عدا