

ALGERIE TELECOM – SPA
Direction Opérationnelle de Mascara

Réf : AT/DOT29/SDT/DEP/ CP/13 /2021

Mascara le : 27 JAN. 2021

MISE EN DEMEURE

ETP BOUCHEKARA MOHAMMED ANOUAR
Rue Frères BACHA LOCAL C –Mascara

Contrat N° : 21/18 du 05/08/2018 (PA 2018)

Bon de commande : 180230-180231- du 07/08/2018

ODS N° : 11/2018 du 02/09/2018 & 08/18 du 13/08/2019

PROJET : Travaux canalisations téléphoniques PA 2018 (AIN FEKKAN –CENTRE & CITE DES JARDINS –ZAHANA)

Objet : Mise en demeure

Suite au retard flagrant enregistré de votre part lors d'exécution des travaux de canalisation téléphoniques du PA 2018 (AIN FEKKAN –CENTRE : CMP GHRIS & CITE DES JARDINS –ZAHANA : CMP SIG).

J'ai le regret de vous demander de se rapprocher auprès du CMP GHRIS et CMP SIG et de prendre vos dispositions nécessaires pour procéder à la pré-réception avec le CMP GHRIS ET CMP SIG afin de nous permettre de cloturer le projet et procéder aux procédures de paiement dans les meilleurs délais.

Sachant que votre entreprise est en abandon des chantiers sans motif valable.

Votre absence nous incombe un retard considérable et influe sur notre engagement envers votre hiérarchie en matière d'achever les projets dans les délais souhaités.



R/D
~~Sous Directeur Commercial~~
~~D.O. MASCARA~~
Signé : AMAROUCHE Amar