

# MISE EN DEMEURE

## ETP TOUIL KHALED BAB ALI "D" N° 93 -MASCARA

**Contrat N°** : 55/2021 du 06/06/2021

**Bon de commande** : 210107 & 210108 du 30/06/2021

**ODS N°** : 74/21 & 76/21 du 28/06/2021

**PROJET** : Travaux canalisations PA 2021

– LOT N° 03 : Cité 280 LGTS SOCIAL – GHRISS

– LOT N° 06 : Cité 200 LGTS LSP +140 LGTS LSP +40 LGTS PRMOTIONNELS-SIG

**Objet** : Mise en demeure

Suite au retard flagrant enregistré de votre part lors d'exécution des travaux de canalisations téléphoniques du PA 2021 concernant **Cité 200 LGTS LSP +140 LGTS LSP +40 LGTS PRMOTIONNELS-SIG** sous ODS N° 76/2021 du 28/06/2021 et **Cité 280 LGTS SOCIAL – GHRISS** sous ODS N° 74/2021 du 28/06/2021, j'ai le regret de vous demander sous huitaine, de prendre vos dispositions nécessaires en vue d'achever les travaux de canalisation à **Cité 200 LGTS LSP +140 LGTS LSP +40 LGTS PRMOTIONNELS-SIG** ou le délai de l'autorisation de voirie est expiré (autorisation de voirie de 30 jours du 27/06/2021 au 26/07/2021) et qui est mentionné sur le PV d'ouverture de chantier.

Votre absence nous incombe un retard considérable qui va influencer sur notre engagement envers la hiérarchie en matière d'achèvement des projets dans les délais souhaités.



110  
Sous Directeur Technique  
B.O. Mascara  
Signé : BENYAMINA Abdelkrim