

المديرية العملية بتيزي وزو

الكائن مقرها ببريد شيخ أعمار

الممثلة من طرف مديرها

المرجع: إج / م ع ت / م ق 2021/340

إلى مؤسسة فرحي « ETB TCE »
الممثلة من طرف مسيرها السيد فرحي محمد
الكائن مقرها بزوجة, عين ترك, بويرة

الموضوع: آخر إعداز.

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.
- اعتمادا على صفقة رقم (01/2021) المبرمة بيننا و قصد إنجاز أشغال وضع قنوات هاتفية المؤرخة بتاريخ

2021/04/06

- و بناء على أمر الخدمة الحامل لرقم 2021/21 المؤرخ بتاريخ 2021/04/06 المتضمن إنجاز أشغال المذكورة

أعلاه لحصة رقم ثلاثة (03) ب « FTTH SRO SLILANI TIZI OUZOU »

- بناء على محاضر المعاينة الميدانية للجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لشركتنا بتاريخ 2021/06/29.

- بناء على احتجاجات الساكنين بإقامة "ثدا".

- حيث أن لجنة التقنية لمراقبة الأشغال استخلصت في معاينتها مايلي:

1- تأخر في المشروع.

2- عدم احترام جدول إنجاز المشروع.

3- عدم توفير الإمكانات المادية والبشرية لإنجاز المشروع.

4- وضع قنوات « PHD » دون مراعات الموصفات التقنية المذكورة في دفتر الشروط.

5- ترك الغرف الهاتفية الخندقية دون غطاء ما قد يسبب ضررا للمارة.

6- أحداث أضرار للغير والمتمثلة في كسر بوابة الحديدية الكهربائية لمدخل إقامة "ثدا" مما اضطرروا المقيمين

بتلك الإقامة برفع شكوى أمام مصالح الأمن الحضري الرابع لتيزي وزو.

- حيث أن تلك الأشغال لم تنتهي إلى يومنا هذا.

لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا الإعداز لرفع جميع التحفظات المسجلة من طرف لجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة

لشركتنا و اسراع في وتيرة الإنجاز لاستلام المشروع, وإصلاح البوابة المكسورة في أقرب الأجال و إلا نكون

مجبرين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ الصفقة و وضع مؤسستكم في قائمة السوداء لشركتنا على المستوى الوطني

و اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بمؤسستنا.

تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير.

بتيزي وزو في: 2021/06/29

المدير العملي لولاية تيزي وزو

إمضاء: أعمار عدا