

ALGERIE TELECOM SPA
DIRECTION OPERATIONNELLE RELIZANE

REF: Réf: AT/DO/SDTO/DRA/ 01.../2022

Relizane: 16/05/2022

MONSIEUR LE DIRECTEUR OPERATIONNEL DE RELIZANE

A

MONSIEUR, le gérant de l'entreprise EURL AYA DES TRAVAUX
Adresse : Cité 70 Lots +CNEP MAZOUNA- W.Relizane

Objet : Première Mise en demeure

Dans le cadre de l'exécution du contrat N°32/2021 ayant pour objet la réalisation des travaux de remplacement, Réparation et Développement des Réseaux de distribution optique (ODN), et suite à l'ordre de service de démarrage des travaux N°68 du 04/04/2022, relatif à ces travaux sis respectivement :
Cité 70 Lots +CNEP MAZOUNA, il a été constaté :
Absence sur le chantier depuis le 12/05/2022.

Pour cela, votre entreprise est mise en demeure afin de prendre toutes les dispositions et de remplir les engagements contractuels dans un délai de Huit (08) jours.

Le Directeur



Directeur Opérationnel
~~Des Télécommunications de Relizane~~
Mr BOUFEDI Monamed