

ALGERIE TELECOM

-SPA- au Capital Social de 115.000.000.000 de DA - R.C n° 02 B 0018083

Direction Opérationnelle des télécommunications de la Wilaya de TIPASA

Tipasa, le 18/07/2022

REF: AT/ SD-TECH/DO-42/N°192/2022

A

MONSIEUR

LE RESPONSABLE DE L'ENTREPRISE

ETB -TCE ISMAIL WALID

OBJET : PREMIERE MISE EN DEMEURE

Suite à la sortie du directeur CMP KOLEA et le surveillant du chantier en date du 17/06/2022, sur le chantier projet CERIST au profit des 05 écoles supérieures de KOLEA sous ODS N° 78 du 12 juin 2022 et BC N°220230 du 08/06/2022, ils ont constaté que vous étiez absent (chantier abandonné).

A cet effet, je vous mis en demeure et je vous demande d'entamer les travaux immédiatement, si non je me verrais dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur.



M. Ramzi Sayeh SAIDOUN
Directeur Opérationnel
des Télécommunications
de Tipasa

19 JUL. 2022

à l'application des

d'appliquer