

Direction Opérationnelle de la Wilaya de TIPASA

Sous direction technique

REF: AT/ SD-TEC/DO-42/N° 383 /2019

Tipasa, le 19/06/2019

A

MONSIEUR

Le Responsable de l'Entreprise

ETB TCE BENHELAL NACIRA

O B J E T : MISE EN DEMEURE N°02 (Non notification des ODS pour démarrer les travaux)

Entreprise : ETB TCE BENHELAL NACIRA

Adresse : Cité des belles sources – Khemis Miliana

Contrat N° 16/2019 du 08/05/2019.

Contrat N° 09/2019 du 25/04/2019.

Suite à votre absence pour signer et recevoir les ODS afin d'entamer les travaux, et ce malgré l'invitation qui vous a été dressée par nos services en date du 28/05/2019 et la première mise en demeure portant la référence AT/SD-TEC/DO-42/N° 354 en date du 09.06.2019.

- Appel d'offres n°02/2019, à savoir :

LOT n°1: Ben Henni – Fouka

LOT n°3: Cité RHP Berbessa – Kolea

- Appel d'offres N°04/2019:

LOT n°4: 300 Logts Bouharoun

LOT n°5: 500 logts Sidi Abdelkader- Damous

LOT n°6: 100 Logts Fouka

Je vous mets en demeure pour la deuxième fois afin de prendre vos dispositions et de vous déplacer pour signer les ODS et les PV d'ouverture du chantier et entamer les travaux tout en respectant le délai de huit jours après la publication dans le site WEB de la présente mise en demeure.

Faute de quoi, je serais dans l'obligation de poursuivre l'application de la réglementation en vigueur (**résiliation unilatérale selon l'article N°39 des contrats**).



Algerie Télécom SPA
le Directeur Opérationnel
Signé: GHERBI Diab Amine

19 JUN 2019