

ALGERIE TELECOM

-SPA- au Capital Social de 115.000.000.000 de DA - R.C n° 02 B 0018083

Direction Opérationnelle des Télécommunications de la Wilaya de TIPASA

REF: AT/ SD-TEC/DO-42/N° 156 /2022

Tipasa, le 07/06/2022

A

MONSIEUR

Le Gérant de l'Entreprise

ETB TCE TERCHI KARIM

O B J E T : MISE EN DEMEURE N°02

Entreprise : ETB TCE TERCHI KARIM

Adresse : Cite Nadja RDC AIN DEFLA

Contrat N° 24/2022 du 06/03/2022

LOT N°25 : Travaux de maintenance et de développement de la canalisation FTTH CITE 50 LOGTS LSP HADJRET ENNOUS.

Je viens par la présente vous informer que vous n'avez pas encore notifié l'ODS relatif au projet en question, malgré notre invitation en date du 03/04/2022.

Le 23/05/2022, vous êtes mis en demeure (mise en demeure N°01), et ce vu le retard dans le démarrage des travaux.

Suite à la séance de travail effectuée hier (06/06/2022), vous avez refusé de négocier les prix des travaux supplémentaires (en cas de besoins), et de procéder à l'ouverture du chantier.

A cet effet, vous êtes mis en demeure, et vous êtes tenu de se rapprocher de nos services dans un délai n'excédant pas 8 jours, sinon nous serons dans l'obligation de vous résilier le contrat.



Mr Ramzi Sayeh SAIDOUN
Directeur Opérationnel
des Télécommunications
de Tipasa P/I

12 JUIN 2022