

**ALGERIE TELECOM S.P.A**

**Capital social 61.275.180.000 DA**

**Direction Opérationnelle de Chlef**

**Boulevard Ibn Badis Chlef**

**Tél : 027.77.11.58 Fax : 027.72.27.82**

Réf: AT/DO/ 02/SDT /DRT/ 459/2019

Chlef le: 15/05/2019

A

Monsieur le gérant de l'entreprise Habbar Djamel

-Hay Nasr zone 05 n° 119 chlef -

**Objet :** Deuxième Mise en demeure.

\* Contrat N° : 01/2019

\* ODS N° : 11 du 03/02/2019

\* B.C.N° : 190019 DU 03/02/2019

Monsieur,

Le 11/02/2019 nous sommes convenus que vous réaliseriez les travaux de génie civil et pose du câble à fibre optique de la liaison MSAN cite bounaama et athemnia-joint de dérivation 24 FO Mezouat/oued fouda. Le contrat précisait que ces travaux seraient achevés au plus tard le 07/05/2019

Or, la date limite est dépassée et les travaux ne sont pas encore achevés.

Par la présente, vous êtes mis en demeure d'exécuter ces travaux, et ce sous huitaine jours à compter de la réception de la présente lettre à défaut nous serons dans l'obligation de procéder à l'application de la réglementation en vigueur (article 29 et 34 du contrat)

Nous vous prions de croire, monsieur en l'expression de nos sentiments les meilleurs.



*Directeur Opérationnel  
de Chlef /PI*  
*Signé : KHALED LALCENE*