

بتيزي وزو في: 2021/01/31

المديرية العملية بتيزي وزو

الكائن مقرها ببريد شيخ أعمار

الممثلة من طرف مديرها

المرجع: إج / م ع ت / م ق / 50 / 2021

إلى مؤسسة أورل أبيار علي قروب
الممثلة من طرف مسيرها السيد شيهاني محمد جمال
الكائن مقرها بحي الرمال, الوادي

الموضوع: آخر إعدار.

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.
- اعتمادا على الاتفاقية رقم 2020/14 المبرمة بيننا بتاريخ 2020/08/11 و قصد انجاز أشغال وضع قنوات الحضاري بمنطقة "س" قطب الامتياز « pole d'Excellence ».

- و بناء على أمر الخدمة الحامل لرقم 2020/18 المؤرخ بتاريخ 2020/08/11 المتضمن انجاز أشغال المذكورة أعلاه , و يتم انجازها خلال أجل 30 يوم.
- و بناء على الاحتجاج الذي قام به ديوان الترقية العقارية لتيزي وزو بالنسبة للأضرار التي لحقت بالمباني التابعة لها بتلك المنطقة المذكورة أعلاه.
- و بناء على الإعدارين المؤرخين بتاريخ 2020/10/04 و 2020/11/18.
- و بناء على المعاينة الميدانية للفرقة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لشركتنا المحضر القضائي الأستاذة شرفة كهينة بتاريخ 2021/01/31 لوحظوا مايلي:

1- الأضرار التي لحقت بأساس مباني تابعة لديوان الترقية العقارية لتيزي وزو (هدم 20 سنتمتر من الأساس) لم يتم انتهائها كليا.
2- تنظيف و حمل الحفريات إلى المفرغة العمومية.
- و بناءا للاتصالات العديدة, الإرساليات و اللقاءات من أجل استمرار الأشغال و إنهاء المشروع في الأجل القانونية إلا أنكم لم تحترموا تعهداتكم في هذا الشأن.

لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا الإعدار الأخير لتدارك الخلل المسجل في إنجاز المشروع في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الإعدار, و إلا نكون مجبرين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ العقد و اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بمؤسستنا.

تقبلوا سيدي فائق الاحترام و التقدير



المدير العملي لولاية تيزي وزو
إمضاء: إعمار عدا