

بتيزي وزو في: 2021/05/05

المديرية العملية بتيزي وزو

الكائن مقرها ببريد شيخ أعمار

الممثلة من طرف مديرها

المرجع: إج / م ع ت / م ق / 2021/2-34

إلى مؤسسة صارل سمارتيك « sarl Smar tec »

الممثلة من طرف مسيرها السيد أيت سعيد حميد  
الكائن مقرها بمحل رقم 11 تعاونية طالب, تجزئة بوزار  
شارع كريم بلقاسم, المدينة الجديدة, تيزي وزو

### الموضوع : إعدار.

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.

- اعتمادا على الاتفاقية رقم (2021/01) المبرمة بيننا و قصد إنجاز أشغال الشبكة الهاتفية من نوع « ODN »

بتاريخ 2021/02/15

- و بناء على أمر الخدمة الحامل لرقم 2021/02 المؤرخ بتاريخ 2021/03/08 المتضمن إنجاز أشغال المذكورة أعلاه لخدمة رقم واحد (01) بخوجة خالد, تيزي وزو و يتم إنجازها خلال أجل 40 يوم, أين تم فتح ورشة الأشغال

بتاريخ 2021/03/09.

- و بناء على أمر الخدمة الحامل لرقم 2021/01 المؤرخ بتاريخ 2021/02/15 المتضمن إنجاز أشغال المذكورة أعلاه لخدمة رقم الثالثة (03) بأناز أمال, تيزي وزو و يتم إنجازها خلال أجل 35 يوم, أين تم فتح ورشة الأشغال

بتاريخ 2021/02/23.

- بناء على محضر المعاينة الميدانية للجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لشركتنا بتاريخ 2021/03/08.

- بناء على محضر المعاينة الميدانية للجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لشركتنا بتاريخ 2021/05/04.

- و بناء للاتصالات العديدة, الإرساليات واللقاءات من أجل الحضور لمواصلة الأشغال إلا أنكم لم تمتثلوا و غبتم عن المواعيد ولم تحترموا تعهداتكم في هذا الشأن.

- حيث أن لجنة التقنية لمراقبة الأشغال استخلصت في معاينتها مايلي:

1. تأخر في المشروع.

2. غياب وإهمال تام للأشغال.

3. عدم احترام جدول إنجاز المشروع.

4. عدم الرد للاستدعاءات والاتصالات التي وجهت إليكم من طرف المسؤولين عن المشروع.

- حيث أن بتاريخ 2021/03/30 وجهت لكم شركتنا إعدار من أجل مواصلة الشغال وتدارك الخلل الملحوظ في

إنجاز المشروع إلا أنكم لم تمتثلوا.

- حيث أن تلك المحاضر المذكورة أعلاه تم إرسالها إليكم و أن الأشغال لم تنتهي إلى يومنا هذا.

لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا الإعدار لتدارك الخلل المسجل في إنجاز المشاريع و رفع جميع التحفظات المسجلة من

طرف لجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لشركتنا في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا

الإعدار, و إلا نكون مجبرين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ الاتفاقية و اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات

عن الأضرار اللاحقة بمؤسستنا.

تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير.

المدير العملي لولاية تيزي وزو  
إمضاء: أعمار عدا  
الجمعية العمومية  
تيزي وزو