



N° : A.T/D.O.T/S.D.T/D.R.A/N° / 157/2020.

Le 26/06/2020

المدير العملي للاتصالات بالجلفة

الى السيد: مسير شركة حياة كوم. موهوب خالد

العنوان: المنطقة الصناعية رقم 148 فوج 02 الطابق 01 الدار البيضاء- الجزائر -

اعذار-1-

- بناء على إجراءات منح الصفقات الخاص باتصالات الجزائر.
- بناء على الاتفاقية رقم 01/2020 بتاريخ 29/01/2020 و المتضمنة اشغال اقتناء و تركيب الابراج و الاعمدة وملحقاتها
- وكذا اشغال الهندسة المدنية , المبرمة بين المديرية العملية بالجلفة ممثلة من طرف السيد صغيري جمال المدير العملي بالجلفة من جهة, وشركة حياة كوم الممثلة بمسيرها موهوب خالد والكائن مقرها الاجتماعي المنطقة الصناعية رقم 148/ فوج 02 - الطابق 01 الدار البيضاء الجزائر من جهة أخرى .
- وبناء على الأمر بالخدمة رقم 2020/79 بتاريخ 2020/06/18 المتضمنة اقتناء و تركيب الابراج و الاعمدة وملحقاتها بالفرع البلدي لقرية الزينة بالجلفة و بمدة انجاز : 09 ايام.
- وبناء على التقرير حول الأشغال المرفق من طرف مكتب الدراسات عاد ابراهيم نعزركم و لأخر مرة برفع التحفظات المذكورة أسفله.
- 1- إعادة نزع كل أجزاء الهوائي كاملا حتى القواعد.
- 2- إعادة انجاز أعمال الهندسة المدنية و فق الدراسة و طلب استلام حديد التسليح من طرف مكتب الدراسات .
- 3- اتباع المواصفات التقنية الدولية في انجاز وتركيب الهوائيات والتثبيت الجيد للبراغي.
- 4- اتباع اوامر مكتب الدراسات في رفع تحفظات الهوائيات المنجزة.
- 5- احترام مخطط تقدم الأشغال و عدم اختلاق اسباب واهية كانقطاع الكهرباء و عدم وجود سلام .
- لهذا نطلب منكم الاتصال و في اقرب الاجال بمكتب الدراسات و البدء في رفع كل التحفظات المذكورة في اجل اقصاه 05 ايام من تاريخ استلام هذا الإرسال وفي حالة عدم استجابكم لهذا الأمر ستتحملون المسؤولية الكاملة في الأشغال المنجزة الغير مطابقة للمعايير و الموصفات الممضية من طرفكم في الدراسة التقنية و الالتزام بتعليمات مكتب الدراسات , كما تتحملون كل مايسبق في حالة سقوط او اتلاف و كل ما يتعلق في هذا الشأن , كما تتحفظ اتصالات الجزائر في المطالبة الناجمة في هذا الاطار و كما سنتخذ ضدكم الإجراءات القانونية طبقا للاتفاقية المبرمة بيننا.

نسخة الى السادة :

- المدير التقني

- رئيس مصلحة شبكة الراديو بالناية

- مكتب الدراسات للمتابعة

المدير
السيد: صغيري جمال

