

Direction Opérationnelle d'Ain-Temouchent
Sous-direction Technique

Réf: AT/DO46/SDT/DRT/CFO/ 16/2020

AIN TEMOUCHENT LE 01/07/2020

A

L'entreprise ETB BEDDIAF MILOUD
représentée par M. BEDDIAF MILOUD
CITE 460 LOGEMENT BLOC N° 02
OUARGLA
2 EME MISE EN DEMEURE

Projet : REALISATION D INFRASTRUCTURE D ACCUEIL, POSE ET RACCORDEMENT
CABLE FO LIAISON : URAD ENNAHDA-----SOUK TENINE

- Vu le marché N°35/2019 du 06/11/2019 ayant l'objet réalisation d infrastructure d'accueil ,pose et raccordement câble FO
- Vu l'ordre de service N°87/19 de démarrage des travaux .
- Vu le délai contractuel de réalisation de 60 jours
- Vu le procès verbal d'ouverture de chantier du 06 JUIN 2020
- Vu la mise en demeure du 18 JUIN 2020
- Vu l'anomalie constatée , lors des visites , cité ci-après :

Le chantier n'a pas démarré à ce jour

A cet effet:

L'Entreprise ETB BEDDIAF MILOUD représenté par son gérant est mise en demeure , pour démarré le chantier en urgence .

Faute par l'entreprise de satisfaire à cette mise en demeure ,Algérie Télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et réglementaires à l'encontre de l'entreprise


Sous
ALGERIE TELECOM S.P.A
Direction Technique
Directeur Opérationnel
* DO Signé : BOUVALLEG Lyazid