

المديرية العملية بتيزي وزو  
الكائن مقرها ببريد شيخ أعمر  
الممثلة من طرف مديرها

المرجع: إج / م ع ت / م ق / 380 / 2019

إلى تجمع مؤسسي علالي إبراهيم و صارل أفاق  
الممثلة من طرف مسيرها السيد علالي إبراهيم  
الكائن مقرها بدبيس مختار, بلوك 1914 رقم 01  
عين وسارة, جلفة

الموضوع: إعدار.

نحن مدير العملي للاتصالات الجزائر بتيزي وزو  
- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.  
- اعتمادا على الصفقة المبرمة بيننا و قصد إنجاز بنية تحتية لاستقبال وضع وربط الكوابل الهاتفية من نوع الألياف البصرية بتاريخ 2019/06/13

- و بناء على أمر الخدمة الحامل لرقم 2019/21 المؤرخ بتاريخ 2019/06/20 المتضمن إنجاز اشغال المذكورة أعلاه لحصة رقم أربعة (04) بأيت شافع, و يتم إنجازها خلال أجل 60 يوم.
- وبناء على المعاينة الميدانية للفرقة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لشركتنا لوحظوا مايلي:
  1. تأخر في المشروع.
  2. غياب و إهمال تام للأشغال.
  3. عدم احترام جدول إنجاز المشروع.
  4. نقص في الإمكانيات المادية و البشرية.
- وبناء للاتصالات العديدة, الإرساليات و اللقاءات من أجل استمرار الأشغال و انتهاء المشروع في الأجال القانونية إلا أنكم لم تحترموا تعهداتكم في هذا الشأن.
- حيث أن تلك الأشغال توقفت.

لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا الإعدار لتدارك الخلل المسجل في إنجاز المشروع في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الإعدار, و إلا نكون مجبرين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ الصفقة و اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بمؤسستنا. تقبلوا سيدي فائق الاحترام و التقدير.

بتيزي وزو في: 2019/08/06

Sous Directeur Fonctions Support  
D.O - T.O  
D. HAMITI née BEN HAMOU

