

DIRECTION OPERATIONNELLE DE CONSTANTINE
SOUS DIRECTION TECHNIQUE--DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES
RESEAU URBAIN

A

***ETP FACIH ABDELJALIL SISE, LOTISSEMENT BENABDELMALEK RAMDANE 9^{eme} Km
SISSAOUI CONSTANTINE***

POUR INFORMATION / CMP ALI MENDJELI

REF: AT/DO-CNE/DT/DRA/053/2021

Objet: MISE EN DEMEURE

Vous êtes mis en demeure pour entamer les travaux de construction 50 d'abonnés FTTH relatif à l'ODS N°319/SDFS/DAL/SA/2021 du 03/11/2021 au niveau du CMP Ali Mendjeli sans délai, faute de quoi des mesures seront prises à votre encontre conformément à la réglementation en vigueur.




17 6 NOV 2021
Directeur Opérationnel de
Constantine
Mohamed IMOUSSAINE

Chef de Service Juridique

~~MOUGAN SAHAH EDDINE~~

Decy le 16.11.2021

<u>DIRECTION OPERATIONNELLE DE CONSTANTINE-</u>	
A : Mr Le Directeur de Communication – Direction Générale AT	
Copie à :	Visa 
Réf: 052/AT/DO-CNE/SDTO/DRA/2021	
Date : 16/11/2021	
Objet : Demande d'insertion sur le site Web d'Algérie Télécom la mise en demeure N°AT/DO-25/DT/DRA/053/2021 relatif au « TRAVAUX DE CONSTRUCTION 50 ABONNES FTTH»	
Suivi par : DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES	


J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir insérer l'avis de la mise en demeure :

N° AT/DO-CNE/DT/DRA/053/2021 relatif à :
 « Travaux de construction 50 abonnées FTTH CMP Ali Mendjeli »

ci-joint le tableau récapitulatif :

Désignation	Code d'article budget	Inscription au plan d'action	Visa du cahier des charges
« travaux de construction 50 abonnées FTTH CMP AMN »	RB21511	2021	Visa n°

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma parfaite considération et remerciements anticipés.


 6 NOV 2021
 Directeur Opérationnel de
 Constantine
 Mohamed IMOUSSAINE