

Handwritten mark in the top left corner.



**DIRECTION OPERATIONNELLE DE CONSTANTINE**  
**SOUS DIRECTION TECHNIQUE--DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES**  
**RESEAU URBAIN**

**A**

***ETP FACIH ABDELJALIL SISE, LOTISSEMENT BENABDELMALEK RAMDANE 9<sup>eme</sup> Km  
SISSAOUI CONSTANTINE***

**POUR INFORMATION / CMP HAMMA BOUZIANE**

**REF: AT/DO-CNE/DT/DRA/052/2021**

**Objet : MISE EN DEMEURE**

Vous êtes mis en demeure pour entamer les travaux de construction 50 d'abonnés cuivre relatif à l'ODS N°332/SDFS/DAL/SA/2021 du 04/11/2021 au niveau du CMP Hamma Bouziane sans délai, faute de quoi des mesures seront prises à votre encontre conformément à la réglementation en vigueur.



17 6 NOV 2021  
Directeur Opérationnel de  
Constantine  
Mohamed IMOUSSAINE

Chef de Service Juridique  
MOUCHEM SALAH EDDINE

le 16.11.2021

**DIRECTION OPERATIONNELLE DE CONSTANTINE-**

**A : Mr Le Directeur de Communication – Direction Générale AT**

**Copie à :**

**Visa**

**Réf: 052/AT/DO-CNE/SDTO/DRA/2021**

**Date : 16/11/2021**

**Objet : Demande d'insertion sur le site Web d'Algérie Télécom de la mise en demeure N°AT/DO-25/DT/DRA/052/2021 relatif au « TRAVAUX DE CONSTRUCTION 50 ABONNES CUIVRE »**

**Suivi par : DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES**

**Chef de Département Réseau  
Et Planification Réseau d'Accès  
H. BOUSSES**

*J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir insérer l'avis de la mise en demeure :*

*N° AT/DO-CNE/DT/DRA/052/2021 relatif à :*

*« Travaux de construction 50 abonnées cuivre CMP Hamma Bouziane »*

*ci- joint le tableau récapitulatif :*

Désignation	Code d'article budget	Inscription au plan d'action	Visa du cahier des charges
« travaux de construction 50 abonnées cuivre CMP HBO »	RB21511	2021	Visa n°

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma parfaite considération et remerciements anticipés.



**16 NOV 2021**  
**Directeur Opérationnel de  
Constantine  
Mohamed IMOUSSAINE**