


ALGERIE TELECOM

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE CONSTANTINE

SOUS DIRECTION TECHNIQUE--DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES

SERVICE RESEAU URBAIN

TELEX

De : Mr LE DOT DE CONSTANTINE	
A : ETP CHENNOUF SAID SISE, LOTISSEMENT DJEBAS N°235-CONSTANTINE	
Copie à : Mr le Directeur du CMP ZOUAGHI	Visa :
Réf : AT/DOT-CNE/SDTO/DRA/RU-CANA/021/2023	 Chargé des Equipements Accès GUEREL ABDELHALIM R L
Date : 15/03/2023	
Objet : MISE EN DEMEURE	
Suivi Par : DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES	

SUITE A VOTRE ABSENCE DEPUIS LE 05/03/2023 STOP DES TRAVAUX DE CANALISATION FTTX : MODERNISATION GERIC ZOUAGHI STOP RELATIF A L'ODS N°661/SDFS/DAL/SA/2022 DU 29/12/2022 STOP DEPASSEMENT DE DELAI CONTRACTUEL 45 JOURS STOP VOUS METS EN DEMEURE D'ACHEVER LES TRAVAUX PREVUS EN URGENGE STOP REMPLIR VOS ENGAGEMENTS CONTRACTUEL VIS-A-VIS ALGERIE TELECOM STOP FAUTE DE QUOI DES MESURES SERONT PRISE A VOTRE ENCONTRE CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR STOP URGENGE PARTICULIEREMENT SIGNALEE STOP ET FIN.



Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Constantine
Mohamed MOUSSAÏNE