

Algérie Télécom Direction Opérationnelle de Boumerdes Sous-Direction des Fonctions de Supports Service des Affaires Juridiques

Réf: AT / DO BDS/SDFS/SAJ/2020

Boumerdes le 08/07/2020

Mise en Demeure N° 007/2020

CONTRAT N°08/2020 DU19/04/2020 Travaux de reconstruction du mur de clôture du CMP Boudouaou ODS N° 57 du 19/04/2020 Adresse de projet : CMP Boudouaou

AU Gérant de l'entreprise EURL TTABH sise à 01 BIS, rue Merzak Dib Mohamed

Nous avons le regret de porter à votre connaissance que nous accusons un retard considérable, malgré nos différentes recommandations, dans la réalisation de notre projet, conformément aux engagements pris dans le cadre du contrat N°08/2020 du 19/04/2020 pour le motif suivant :

-Non reprise des travaux

Il faut savoir que cette situation a causé à notre entreprise un préjudice avéré, du fait du retard cumulé sur ce projet.

A cet effet, nous vous mettons en demeure de vous reprendre dans un délai de (8) jours, les travaux de reconstruction du mur de clôture CMP Boudouaou.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'ALGERIE Télécom, donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application de l'article N°32 (résiliation) du contrat N° 08/2020, cette résiliation se fera à votre tort exclusif, avec l'inscription de votre entreprise sur la black liste d'Algérie Télécom



Algérie Télécom Direction Opérationnelle de Boumerdes Sous-Direction des Fonctions de Supports Service des Affaires Juridiques Réf: AT / DO BDS/SDFS/SAJ/2020

## Mise en Demeure N° 007/2020

	Annotation	Signature date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier		ALGERIE TELEVOM DO BOHMERDES CHET de Légartement Patrinoins et Meyens S. BOUNINI
Signature du responsable de la cellule juridique		Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALEM
Signature du directeur opérationnel		Directeur Opérationnel de Boumendes Signé: AQUDIA Nabil