

Réf: AT / DO24/SDT/ DRA /CRU / 28 / 2022

07 FEV. 2022

**Mise En Demeure N° 02**

**1-Parties Contractantes :**

**Le Contractant :** la direction opérationnelle d'Algérie Télécom de la Wilaya de Guelma représentée par son directeur

**Le Partenaire Cocontractant :** Entreprise FAREH FOUED

**2- Définition de l'opération :**

Contrat N° : 119/2021 Relatif par : **Création canalisation urbain cité 400 logts Kolli Brahim - Boumahra CMP 2 Guelma**

Bon de commande N° : 210577 En date : 05/12/2021

ODS N° : 78/2021 En date : 14/12/2021

PV Ouverture de chantier du : 15/12/2021

Durée de Réalisation : vingt (20) Jours

**3- Annonce de la mise en demeure :**

- **Objet de la mise en demeure :** suite au retard considérable dans la réalisation du projet : **Création canalisation urbain cité 400 logts Kolli Brahim - Boumahra CMP 2 Guelma**

Vous êtes invité à achever les travaux et présenter les documents indispensables pour la réception relativement au contrat et de respecter vos engagements en vers Algeriatelecom.

Délais d'exécution de la mise en demeure : Huit « 08 » jours à compter de son apparition sur site WEB

**Pénalités qui seront prises en cas de refus de mise en œuvre :**

Dans le cas de non-exécution du contenu de la mise en demeure nous serons dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur selon le contenu de l'article 38 du contrat en cours

**Le Directeur**

المدير العملي للاتصالات قالمة  
إمضاء: بومسح ياسين

