

A l'entreprise HADDAD Zakaria

Sise à la Hai Amir Abdelkader, route Vécinal, Local N° 01.Oran
Registre de commerce N° 31/00_5411842A16 du 06/01/2016

Titulaire du projet Pose réseau FTTH Partie ODN

Objet : Mise en demeure.

Comme suite à un état présenté par le responsable du projet concernant l'état d'avancement ; il m'a été donné de constater un retard considérable dans l'exécution du projet conformément à **l'ODS N°05/19 DU 26/05/2019** : Vous avez largement dépassé le délai contractuel d'exécution du projet soit un délai de **vingt (20) jours**. Et conformément aux clauses du contrat, je vous mets en demeure de renforcer votre chantier afin de respecter le délai contractuel et les normes d'exécution du travail.

Veuillez agréer Monsieur mes salutations les plus respectueuses.



Directeur Opérationnel
O R A N
Signé: HABIB DAHMANI