الحوالي الحوالي

ALGÉRIE TÉLÉCOMS EPE/SPA au capital de 115 000 000 000 DA Siege: Rn N°5–Cinq Maisons–Mohammadia Alger

Direction Opérationnelle des Télécommunications de Bouira Sous-direction Technique Opérationnelle.

Département Réseaux d'Accès.

X.

Réf: AT/DO/SDTO/DRA/203/06/2023.

Bouira le: 12/06/2023.

 $\boldsymbol{A}$ 

Madame la Gérante de l'entreprise

ETB TCE HAMIDI AMEL.

Objet: Mise en demeure.

J'ai le regret de vous informer, que je vous mets en demeure suite à votre abandon de chantier relatif aux travaux canalisation FTTX Cité Zerrouki T01 oued Hous-Bouira, sous l'ODS N°119/2023 du 30/05/2023 depuis l'ouverture de chantier le 07/06/2023, et le non respect de vos engagements contractuels, notamment votre responsabilité contractuelle, selon le contrat N°10/2022.

A cet effet, je vous demande de reprendre les travaux abandonnés, et ce dans un délai n'excédant pas les quarante huit heures (48).

Faute de quoi, il vous sera appliqué des réserves coercitives prévues par la règlementation en vigueur (résiliation de contrat, et de mettre votre entreprise sur la liste noire des opérateurs économiques).

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications

إند المدير المد

ALGÉRIE TELECOM EPE/SPA RC 02B 18083

Capital social: 115.000.000.000 DA

Siège Social: Route Nationale n°05, Cinq Maisons, Mohammadia-16200-Alger

NIF: 000 216 001 808 337 NIS: 000 216 290 656 936 www.alrcrietelecom.dz Email : contact@at.dz

Tél: +213 (021) 82 38 38