

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE JIJEL

Adresse : Route de la Soummam – Jijel

Ref /DOT JIJEL/SDT/DEPRA/104./2022

Jijel : 02/08/2022

1 ère Mise en Demeure

L'entreprise **HAMROUCHE SOFIANE** dont le siège sociale est à l'adresse suivante : CITE CHOUHADA, EMIR ABDELKADER WILAYA DE JIJEL, titulaire du contrat N°03/AT/DOJIJEL/SDFS/DAL/2022, relatif au projet: TRAVAUX DE MAINTENANCE ET DÉVELOPPEMENT DE LA CANALISATION FTTH ADDUCTION JIJEL04 .

- Vu le bon de Commande N° 210832 du 20/01/2022.
- Vu l'ODS N°07/AT/DO JIJEL/2022DU 23/01/2022
- Délai d'exécution =30jours.
- Vu votre absence permanent sur le chantier.
- Vu le retard dans l'achèvement des travaux.
- Vu la non remise en état des tronçons achevés.

A cet effet, vous êtes invité mis en demeure pour le redressement de la situation de votre chantier conformément aux clauses contractuelles dans un délai ne dépassant pas les huit (08) jours.

Faute par l'entreprise de répondre favorablement aux instructions ci-dessus édictées, il sera fait application des mesures correctives prévue par la réglementation en vigueur.



Fait à Jijel le : 02 AOUT 2022
JIJEL LE :
Directeur Operationnel P/I
Signé : Mouad BOUCHEMAT