



ALGÉRIE TÉLÉCOMS EPE/SPA au capital de 115 000 000 000 DA

Siege: Rn N°5-Cinq Maisons-Mohammadia Alger


Direction Opérationnelle des Télécommunications de Bouira

Sous-direction Technique Opérationnelle.

Département Réseaux d'Accès.

Réf: AT/DO/SDTO/DRA/ 125/04 /2023.

Bouira le: 25/04/2023.



A

Monsieur le Gérant de l'entreprise

ETB TCE KESLANI FARID

Objet: Mise en demeure.

Suite à votre absence sur le chantier et le non respect de vos engagements, par des absences, relatifs aux Travaux pose câble FO ODN Cité 150 LOGT AADL ZONE DES PARCS +Cité 50/170/1000 LPA Erriche - BOUIRA CMP BOI, sous l'ODS N°67/DOT/2023 DU 09/04/2023 et le BC des travaux N° : AT/DOT/SDFS/DAL/SA/53/2023 du 09/04/2023.

J'ai le regret de vous informer, que je vous mets en demeure suite votre absence répétitives, et cela conformément aux exigences édictées dans le cahier des charges, le non respect des délais, affectant l'activité d'Algérie télécoms et le manque à gagner y afférents.

Pour cela je vous invite à reprendre les travaux en urgence ; faute de quoi, il vous sera appliqué des réserves coercitives prévues par la réglementation en vigueur (résiliation de contrat avec indemnisation des préjudices causés, et de mettre votre entreprise sur la liste noire des opérateurs économiques).

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications.

إتصالات الجزائر ش د أ
المدير العبدل للاتصالات البويرة
إمضاء: كمال سيلى