

ALGERIE TELECOM

-SPA- au Capital Social de 115.000.000.000, de DA - R.C n° 02 B 0018083

Direction Opérationnelle des télécommunications de la Wilaya de TIPASA

Tipasa, le 04/05/2023

REF: AT/ SD-TECH/DO-42/N° 170/2023

A

MONSIEUR

LE RESPONSABLE DE L'ENTREPRISE

ETB TCE OTMANI HOUSSAM EDDINE

O B J E T : PREMIERE MISE EN DEMEURE

Suite à la sortie du directeur CMP GOURAYA en date du 02/05/2023, sur le chantier de Travaux De Génie civile et pose FO au profit -4G LTE TIFSASSINE, -4G LTE SIDI MAAMAR LARHAT, -4GLTE BENIHETITA -DAMOUS sous ODS N°170 du 27/12/2022 et BC N°220692 du 26/12/2022, ils ont constaté comme suit :

-Remise en état des lieux n'a pas été faite.

A cet effet, je vous mis en demeure et je vous demande de respecter les normes des travaux selon le cahier des charges, sinon je me verrais dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur.

Meilleures Salutations



Mr Kamzi Sayeh SAIDOUN
Directeur Opérationnel
des Télécommunications
de Tipasa

- 7 MAI 2023