

Capital social de 1 15.000.000 de DA RC° N°02B18083
ALGERIE TELECOM

Direction Opérationnelle d'Ain Témouchent
Sous- direction Technique Opérationnelle
Département Réseau d'accès

Réf: AT/DOT- 46/SDTO/DRA/CRU /AH 2022

A

Monsieur le Gérant de l'entreprise
SARL ISLAM LIL MOUKAWALA
RUE HANNANI ADDA JDIOUIA
RELIZANE

Objet : MISE EN DEMEURE.

Projet : Travaux de modernisation ODN «Quartier BOTRA T009-T010 EL AMRIA».

- Vu le contrat d'adhésion N°09/2021 du 14/04/2021 ayant l'objet travaux de remplacement, réparation et de développement du réseau de distribution optique (ODN).
- Vu le bon de commande N°210010 du 15/07/2021.
- Vu l'ordre de service N°55 du 24/08/2021 de démarrage des travaux notifié.
- Vu Le PV d'ouverture de chantier daté le 25/08/2021.
- Vu l'article 34 du marché N°09/2021 du 14/04/2021, portant les conditions de la résiliation en cas d'inexécutions de ses obligations selon les normes d'ingénierie édictée dans le CPT de la convention.


-Vu le PV de réception provisoire sous réserves en date du 16/01/2022.

-Vu l'inexécution des obligations pour la relève des réserves dans le délai mentionnés sur le PV.

De ce qui procède :

L'Entreprise SARL ISLAM LIL MOUKAWALA représenté par son gérant est **mise en demeure**, pour la relève de ces réserves dans **un délai de 48 Jours** à compter de la notification de la mise en demeure avec les voies réglementaires.

Faute par l'entreprise de satisfaire à cette mise en demeure, Algérie télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et réglementaires à l'encontre de l'entreprise.



Ain Témouchent, le 10/02/2022
Directeur opérationnel

ALGERIE TELECOM S.R.A
Directeur Opérationnel

Signé : BOUALIHC Lyazid