

ALGERIE TELECOM SPA
DIRECTION OPERATIONNELLE DE RELIZANE

Réf : AT/DO48/SDT/DRA/04/2022

Relizane le 24/03/2022

A

Monsieur le Gérant de L'Entreprise
SARL HAYATCOM ALGERIE
Zone d'Activité N°148, Dar El Beida, Alger

Objet : 1^{ère} Mise En Demeure.

Dans le Cadre de l'Exécution du :

Contrat N° 112/2019 du 20/11/2019.

Objet du Contrat : Acquisition et Installation à commande des pylônes et des mats ainsi que leurs accessoires appropriés y compris les travaux Génie civil.

- ODS N° 42/2022 et 43/2022 du 28/02/2022 : travaux de fourniture et installation des Accessoires 4G LTE au niveau des Sites 4G LTE ATM Mendes et ATM Beni Zenthis.
- ODS N° 53/2022 du 22/02/2022 : Acquisition et Installation d'un Mat H= 12 m ainsi que les accessoires appropriés y compris travaux de Génie civil.
- Vu le retard de démarrage des travaux suscités.

L'Entreprise **SARL HAYATCOM ALGERIE** est mise en demeure en vue de reprendre les travaux et respecter les clauses contractuelles du Contrat



Directeur Opérationnel
de Relizane
BOUFEDJI Mohamed