

MISE EN DEMEURE

A l' encontre de l' Ets : HABBAB MOHAMED MOSTAFA Entreprise chargée de la réalisation des Travaux de maintenance et de développement de la canalisation FTTx 150 logement Bâtiments Commune de sidi Ahmed - Saida Conformément à l' ODS N° D020/SDT/DRA/RU/42/2021 DU 28/10/2021.

Suite à votre retard enregistré dans le démarrage des travaux précités, vous êtes mis en demeure de commencer les travaux dont vous êtes chargés de réaliser et de les achèver dans les brefs délais.

Le Directeur Opérationnel



ALGERIE TELECOM
Le Directeur Opérationnel De Saida
Said M. TOUL Nabil