


**ALGERIE TELECOM**

**DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE CONSTANTINE**

**SOUS DIRECTION TECHNIQUE--DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES**

**SERVICE RESEAU URBAIN**

**TELEX**

<b>De :</b> Mr LE DOT DE CONSTANTINE	
<b>A :</b> ETB BOULMANI AHMED sise, LSP BT 2A 1 N°46 KHEROUB CONSTANTINE	
<b>Copie à :</b> Mr le Directeur du CMP AMN.	<b>Visa :</b>
<b>Réf :</b> AT/DOT-CNE/SDTO/DRA/RU-CANA/028/2023	
<b>Date :</b> 20/04/2023	
<b>Objet :</b> 1 <sup>ere</sup> MISE EN DEMEURE	
<b>Suivi Par :</b> DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES	

SUITE AU RYTHME TRES LENT DES TRAVAUX DE CANALISATION CITE 400 LOGTS COSIDER ALI MENDJELI STOP PREUVE DE NEGLIGENCE ET NON RESPECT DE VOS ENGAGEMENTS ENVERS LES NORMES EXIGEEES PAR ALGERIE TELECOM STOP LENTEUR DES TRAVAUX ET NON RESPECT DU CONTRAT N°087/SDFS/DAL/SA/2022 DU 25/07/2022 SUR LES MOYENS HUMAINS ET MATERIEL STOP VOUS METS EN DEMEURE D'ACHEVER LES TRAVAUX PREVUS ET REMPLIR VOS GARANTIES CONTRACTUELLES SANS DELAIS STOP VOUS INFORMER QUE TOUTE REPRODUCTION DE CE COMPORTEMENT EST SUSCEPTIBLE DE RESILIATION A TORT EXCLUSIF CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR STOP ET FIN.



Directeur Opérationnel des  
Télécommunications De Constantine PII  
**KHEBBES Boubaker**