



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

اتصالات الجزائر - المديرية العامة

بالجلفة

السيد : المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة
إلى السيد(ة) : قهواجي محفوظ

العنوان: حي بالغزال بناية 405 رقم 26 الجلفة 17000

الموضوع: إعداد

رقم العقد : 2021/20 بتاريخ 2021/05/06

رقم الامر بالخدمة : 2022 /55 بتاريخ 2022/05/26

نحن المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

نعلمكم باننا بموجب العقد المبرم بيننا تحت رقم 2021/20 بتاريخ
2022 /55 الامر بالخدمة 2022/05/26

الخاصة بمشروع تطوير شبكة الهاتفية بالالياف البصرية بحى العرقوب
حاسي بحبح الجلفة و تم الاتصال بكم بتاريخ 2022/05/16 و 2022/05/26 في الرقم
المسجل لدى مصالحنا و المسجل في العقد البند رقم 27 و تم الاتفاق معكم على
الحضور من اجل فتح الورشة

و طبقا للبند رقم 32 من الاتفاقية رقم 2021/ 20 و طبقا للأمر بالخدمة رقم 55
2022 / بتاريخ 2022/05/26

مشروع تطوير شبكة الهاتفية بالالياف البصرية بحى العرقوب حاسي بحبح
الجلفة

ونظرا لعدم الاستحابة من اجل فتح الورشة ونظرا
لعرقلة البدء في المشروع الموكلة اليكم فقد كنتم سيد رئيسا في تأخر الأهداف
المسطرة لمؤسسة اقتصادية - اتصالات الجزائر -

لهذي الأسباب نعتذر لكم من اجل الاتصال بالمصلحة المعنية والبدء الفوري في انجاز
المشروع في أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ ارسال هذا الاعذار ووفق للمادة رقم
32 من الاتفاقية، في حالة عدم الاستجابة، سيتم إلغاء العقد نهائيا .

المدير العملي بالجلفة

نسخة على السادة

- رئيس مصلحة صيانة الشبكة

اتصالات الجزائر
المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة
السيد: صفييري جمال



RR 005 442 994 17

المرسل له قهواجي محفوظ
العنوان حي بالغزال بناية 405 رقم 26 الجلفة
الولاية الجلفة 17000

المديرية العملي لاتصالات بالجلفة

AT/DO/SDT/DRA/71/2022 DU 23.06.2022

