

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةاتصالات الجزائر- المديرية العمليبالجلفةالسيد : المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

إلى السيد(ة) : كريو فاروق

العنوان: حي 5 جويلية تساهمي شكري محمد بناية 972 رقم 10 الجلفة 17000

الموضوع: إعداد 01رقم العقد: 2021/21 بتاريخ 2021/05/06رقم الامر بالخدمة : 2022 /56 بتاريخ 2022/05/26

نحن المدير العملي للاتصالات الجزائر بالجلفة

نعلمكم بأنه بموجب العقد المبرم بيننا تحت رقم 2021/ بتاريخ 2021/05/06 انه تم منحكم بتاريخ 2022/05/26 الامر بالخدمة 2022 /56 ، الخاصة بمشروع تطوير شبكة الهاتفية بالالياف البصرية بحى البركة عين وسارة الجلفة و تم الاتصال بكم بتاريخ 2022/05/16 و 2022/05/26 في الرقم المسجل لدى مصالحنا و المسجل في العقد البند رقم 27 و تم الاتفاق معكم على الحضور من اجل فتح الورشة يوم 2022/06/09

وطبقا للبند رقم 32 من الاتفاقية رقم 2021/ 12 و طبقا للأمر بالخدمة رقم 56 / 2022 بتاريخ 2022/05/26

مشروع. تطوير شبكة الهاتفية بالالياف البصرية بحى البركة عين وسارة الجلفة

ونظرا لعدم الاستحابة من اجل فتح الورشة يوم 2022/06/09

ونظرا لعرقلة البدء في المشروع الموكلة اليكم ، فقد كنتم سيد رئيسا في تأخر الأهداف المسطرة لمؤسسة اقتصادية - اتصالات الجزائر -

لهذي الأسباب نعتذرکم من اجل الاتصال بالمصلحة المعنية والبدء الفوري في انجاز المشروع في أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ ارسال هذا الاعذار ووفق للمادة رقم 32 من الاتفاقية، في حالة عدم الاستجابة، سيتم إلغاء العقد نهائيا .

المدير العملي بالجلفة

ALGERIA TELECOM
 Directeur de la Direction Opérationnelle
 Des Télécommunications de DJELFA
 MR: SEGHIRI DJAMEL

نسخة على السادة

- رئيس مصلحة صيانة الشبكة
- رئيس المنازعات القانونية
- مدير مركز الصيانة عين وسارة
- نائب المدير التقني