

المدير العملي للاتصالات بالجلفة

إلى

السيد : عبد اللطيف جلال الدين مسير مؤسسة تركيب الشبكات و المراكز الهاتفية  
العنوان حي رقم 01 فوج 41 قسم 92 حي 275 مسكن ولاية المسيلة 28000 الجلفة .

اعداد 2 قبل الفسخ

- بناءا علي الاتفاقية المبرمة بيننا رقم 10 بتاريخ 2020/02/09 المتضمنة أشغال شق القنوات الهاتفية طريق حاسي فحول سيد لعجال وسارة , المبرمة بين المديرية العملية بالجلفة ممثلة من طرف السيد صغيري جمال المدير العملي بالجلفة من جهة, ومسير مؤسسة عبد اللطيف جلال الدين . الكائن مقرها الاجتماعي . حي رقم 01 فوج 41 قسم 92 حي 275 مسكن ولاية المسيلة من جهة أخرى

- بناءا ا على الأمر بالخدمة رقم : 2020/14 بتاريخ 2020-02-12 المتضمنة أشغال شق القنوات الهاتفية طريق حاسي فحول سيد لعجال وسارة بمدة انجاز :30 يوم

بناءا ا على اعداد قبل الفسخ رقم 2020/219 بتاريخ 2020-09-22 .

- على الرغم من الاتصال بكم عدة مرات و إرسالكم اعداد برفع و إكمال الأشغال الموكلة إليكم الا انكم لم تولوا اي اهتمام

نطلب منكم الاتصال بالمصلحة التقنية بعين وسارة و إتمام مشروعي المذكورة أنفا  
و نظرا للتأخر والتمادي الواضح مند انطلاق الأشغال ، لهذا نطلب إتمام انجاز المشروع الموكلة إليكم في أجل 8 أيام من تاريخ هذا الإرسال أشغال شق القنوات الهاتفية أشغال شق القنوات الهاتفية طريق حاسي فحول سيد لعجال وسارة وفي حالة عدم استجابتكم لهذا الأمر و ستتحملون المسؤولية الكاملة في الأشغال غير مطابق للمعايير و سنتخذ ضدكم الإجراءات القانونية طبقا للاتفاقية المبرمة.

المدير



- نسخة الى السادة  
-المدير التقنى

-رئيس مصلحة صيانة الشبكة

--رئيس مركز صيانة الشبكة الموصلة للمتابعة

رئيس المنازعات القانونية - مديرالصيانة بعين وسارة 2