

Réf : AT / DO24/SDT/ DRA /CRU / 57 ./ 2022

**Mise En Demeure N° 01**

**1-Parties Contractantes :**

**Le Contractant :** la direction opérationnelle d'Algérie Télécom de la Wilaya de Guelma représentée par son directeur

**Le Partenaire Cocontractant :** Entreprise Lounis Abdelhamid

**2- Définition de l'opération :**

Contrat N° : 08/2022 Relatif par : **Travaux canalisation pour réseau de distribution et UP LINK cité 51 Logts RHP CMP1 Bendjerah-Guelma**

Bon de commande N° : 2772 En date : 03/03/2022

ODS N° : 25/2022 En date : 06/03/2022

PV Ouverture de chantier du : 06/03/2022

Durée de Réalisation : DIX (10) Jours

**3- Annonce de la mise en demeure :**

- **Objet de la mise en demeure :** suite au retard considérable dans la réalisation du projet : **Travaux canalisation pour réseau de distribution et UP LINK cité 51 Logts RHP CMP1 Bendjerah-Guelma**

Vous êtes invité à respecter le planning que vous avez présenté relativement au contrat et de respecter vos engagements en vers Algeriatelecom.

Délais d'exécution de la mise en demeure : Huit « 08 » jours à compter de son apparition sur site WEB

**Pénalités qui seront prises en cas de refus de mise en œuvre :**

Dans le cas de non-exécution du contenu de la mise en demeure nous serons dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur selon le contenu de l'article 38 du contrat en cours

**Le Directeur**

