

ALGERIE TELECOM EPE – SPA RC N° 02B 18083
Capital social de 115.000.000.000 de DA
Siège sociale RN N°05, Cinq maisons, Mohammadia – 16200-Alger

Direction Opérationnelle des Télécommunications d'Ain-Temouchent
Sous-direction Technique

Réf: AT/DO46/SDT/DRT/ CRCFO/ 079/2022

AIN TEMOUCHENT LE 28-08-2022

Le Directeur Opérationnel
des Télécommunications D'Ain Témouchent

A

Monsieur HAOUAS HICHAM
N° 46 ROUTE CEM COMMUNE BOUZGHAIA
CHLEF

2 EME MISE EN DEMEURE

Projet : REALISATION D INFRASTRUCTURE D ACCUEIL, POSE ET RACCORDEMENT CABLE FO
DE LA LIAISON : EL AMRIA –LIMITE WILAYA ORAN

- Vu le marché N°24/2022 ayant l'objet REALISATION D INFRASTRUCTURE D ACCUEIL ,POSE ET RACCORDEMENT CABLE FO
- Vu l'ordre de service N° 04/22 DU 08/07/2022 de démarrage des travaux .
- Vu le délai contractuel de réalisation de 30 jours.
- Vu la mise en demeure du 21/07/2022.
- Vu le télégramme du 17/08/2022.

A ce jour et malgré le télégramme qui vous a été envoyé le 17/08/2022 afin de reprendre les travaux de la liaison : **EL AMRIA –LIMITE WILAYA ORAN**, aucune suite de votre part ne m'a été donné

A cet effet:

L'Entreprise **ETPH HAOUAS HICAM** représenté par son gérant est **mise en demeure**, pour reprise les travaux en urgence.

Faute par l'entreprise de satisfaire à cette mise en demeure, Algérie Télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et réglementaires à l'encontre



29 AOUT 2022

ALGERIE TELECOM SPA
DIRECTION OPERATIONNELLE
DES TELECOMMUNICATIONS
Signé: EL OUALLIG Iyazid