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Direction Opérationnelle des télécommunications de Bejaia

Sous Direction Technique
Département Réseau d'Acces

Réf : AT/DOT/SDT/DRA/ 57 /2023

1'AVIS DE MISE EN DEMEURE

1) IDENTIFICATION DES PARTIES
Service contractant : La Direction opérationnelle d’Algérie télécom de Bejaia représentée par son directeur
Mr AIT DAHMANE NABIL sis a I’adresse suivante : Rue de la liberté Bejaia
Partenaire cocontractant Entreprise : ETB TCE BENIDIRI ATMANE, représentée par son gérant Mr

BENIDIRI ATMANE, sis 4 : Village AMSIOUENE, Cne Timezrit - W.BEJAIA

2) IDENTIFICATION DE L’OPERATION

- Contrat N° 15/2022 du 09/08/2022 portant : CREATION RESEAU CANALISATION ODN
DOUAR DJERMOUNA (Tiouinine)
- ODS de démarrage des travaux : N° 83/2023 du 28/03/2023, Délai : 70 jours

3) 1er_mise en demeure :
- Objet de la mise en demeure : suite au retard enregistré dans la realisation du projet relatif aux
lravaux ci-dessus illustrés, et ce malgré aux multiples sorties effectuées par nos services techniques du
CMP d’Aokas dans ce sens et qui constate toujours la lenteur dans la realisation de ces travaux.

4 cet effet, et afin de nous permettre de procéder a la reception de ce projet dans les meilleurs délais,
vous étes tenus de renforcer votre chantier en moyen humain et matériel et d’honneurer vos engagements
envers Algerie Télécom

- Délai d’exécution de la mise en demeure : 08 Jours apres la notification de cet avis de mise en
demeure.

- Sanction prévus en cas de refus d’exécution :

En cas d’inexécution de vos obligations contractuelles, et faute de remédier aux carences qui vous sont
imputables dans le délai fixé par la mise en demeure prévu ci-dessus, une deuxiéme mise en demeure est
synonyme d'une résiliation aux torts exclusifs du partenaire cocontractant conformément a [’article 38 du
cahier des charges en vigueur.

. R ' ' -~ Le Directeur
Accusé de réception Bejaia le 28/08/2023
Date ......................
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